

**CRONOGRAMA BÁSICO DE TAREAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

	Año 1				Año 2				Año 3				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Levante de vía actual													
Trinchera de Capurro													
Trinchera de Las Piedras													
Puentes y alcantarillas													
Mov de Suelos (trazado nuevo)													
Terraplenes trazado existente													
Armado de Vía													
Señalización													
Obras Adicionales													

Nota: Este cronograma es tentativo y a solo efectos ilustrativos. El ofetrente podrá presentar la opción que entienda más conveniente.